

本紙は工期、現場責任者について変更があった場合の例  
となります。いずれかのみ変更の場合は不要な項目を削除して下さい。

記入例

令和 3年 10月 10日

受付番号

えちぜん鉄道株式会社  
技術部長 西畠 修一 殿

申請者 住 所 福井県福井市\*\*\*\*  
会 社 名 \*\*\*\*建設株式会社  
代 表 者 代表取締役 \*\*\*\*



鉄 道 近 接 工 事 申 請 書（ 変 更 ）

標記工事について申請内容を変更したく、別途関係書類を添えて申請致します。

記

1. 工事件名 \*\*\*\*整備工事

2. 変更理由 天候不順に伴う工期延長  
工期延長に伴う現場責任者の変更

3. 変更内容

1) 工事期間 (時間帯)  
申請時 令和 3年 9月20日 (月) ～ 令和 3年10月8日 (金)  
( 10:00 ～ 17:00 )

変 更  
令和 3年 9月20日 (月) ～ 令和 3年10月15日 (金)  
( 10:00 ～ 17:00 )

2) 現場責任者等

申請時  
住 所 福井県福井市\*\*\*\*  
会 社 名 \*\*\*\*建設株式会社  
連 絡 先 \*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*  
(常駐者) 現場責任者等 \*\*\*\* (携帯) \*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*

変 更  
住 所 福井県福井市\*\*\*\*  
会 社 名 \*\*\*\*建設株式会社  
連 絡 先 \*\*\*\*-\*\*-\*\*\*\*  
(常駐者) 現場責任者等 \*\*\*\* (携帯) \*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*

4. 添付書類 緊急連絡体制表  
工事工程表

変更を行った添付書類  
以外は削除して下さい