

本紙は工期、現場責任者、列車見張員について変更があった場合の例となります。いずれかのみ変更の場合は不要な項目を削除して下さい。

記入例

令和 3年 10月 10日

受付番号

えちぜん鉄道株式会社
技術部長 西畠 修一 殿

申請者 住 所 福井県福井市****
会 社 名 ****建設株式会社
代 表 者 代表取締役 ****



鉄 道 近 接 工 事 申 請 書 (変 更)

標記工事について申請内容を変更したく、別途関係書類を添えて申請致します。

記

1. 工事件名

****整備工事
2. 変更理由

天候不順に伴う工期延長
工期延長に伴う現場責任者、列車見張員の変更
3. 変更内容

1) 工事期間
(時間帯)

申請時
令和 3年 9月20日 (月) ～ 令和 3年10月8日 (金)
(10:00 ～ 17:00)

変 更
令和 3年 9月20日 (月) ～ 令和 3年10月15日 (金)
(10:00 ～ 17:00)

2) 現場責任者等

申請時

住 所 福井県福井市****

会 社 名 ****建設株式会社

連 絡 先 ****-**-****

(常駐者) 現場責任者等 **** (携帯) ****-****-****

変 更

住 所 福井県福井市****

会 社 名 ****建設株式会社

連 絡 先 ****-**-****

(常駐者) 現場責任者等 **** (携帯) ****-****-****

3) 列車見張員

申請時

会 社 名 ****警備保障

列 車 見 張 員 ****、**** (内、1名)

変 更

会 社 名 ****警備保障

列 車 見 張 員 ****、**** (内、1名)

4. 添付書類

緊急連絡体制表
工事工程表
列車見張員資格認定証 (写し)

変更を行った添付書類
以外は削除して下さい